Sprint Backlog - Sprint 3

Período: 5 de maio – 25 de maio

| Tasks | User Points | Épico |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Design de interface | 6 | INTERFACE |
| | | |
| Implementação do | 21 | Desenvolvimento de |
| GitHub na IDE | | Código |
| Executável da IDE | 8 | Requisito não |
| | | funcional |